Notice de prise en main rapide

1. Présentation du diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est I'un des outils les plus efficaces
pour représenter visuellement 1'état d'avancement des différentes activités (tdches) qui constituent un
projet. La colonne de gauche du diagramme énumére toutes les taches a effectuer, tandis que la ligne d'en—
téte représente les unités de temps les plus adaptées au projet (jours, semaines, mois etc.). Chaque tache
est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la
durée et la date de fin. Il est également possible de rendre une tiche dépendante d'une autre (la seconde ne
peut débuter que si la premiére Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'ceil :

e Les différentes tiches a envisager

e La date de début et la date de fin de chaque tiche

e La durée escomptée de chaque tiche

e Le chevauchement éventuel des taches, et la durée de ce chevauchement
e [a date de début et la date de fin du projet dans son ensemble

En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tiches a accomplir pour mener le projet a bien,
et indique la date a laquelle ces taches doivent étre effectuées (le planning).

2. Lancement de PLAN GANTT
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Aprés avoir téléchargé 'application et procédé a son installation, une icone
votre bureau Windows™. Un double-clic dessus lance le programme:--
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Options de PLAN GANTT : || Afficher Lavancement sur les tiches cumuatives | Réorganisation automatique des tiches
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Suivant votre taille d’écran, vous pouvez étirer la fenétre pour remplir tout I’espace si besoin-:*
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Un projet ‘exemple’ est livré avec l'application afin de vous familiariser avec cet outil. Pour 1'ouvrir,
cliquez sur [Charger] pour
sélectionner le fichier
exemple.wdgant dans la liste qui
se présente.

1 : Les boutons Nouveau et
Charger permettent soit de créer
un nouveau projet soit de
charger un projet précédemment
sauvegardé.

2 . Les icones permettent le

remplissage et le placement des
différentes taches et jalons dans le diagramme.

Une fois la tache créée, un clic droit sur sa représentation graphique ouvre le menu ‘contextuel” suivant :

Semainu Semaine 47 Sema/ Ce menu vous permet de gérer les différentes

possibilités prévues pour les tiches. Le choix
[Editer la tache] ouvre la fenétre suivante :
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Il vous est possible alors de compléter ou de d ok Jmpianialion dupyoie FinDébut =+ )

Q Débroussailage Fin-Début
modifier votre tidche par le nom du responsable,
une bulle (détail) qui apparaitra lors du survol par

¥
la souris de cette tache dans le diagramme ou : : .
méme gérer les taches préalables &
I

I'accomplissement de celle—ci... Je vous rappelle
que 'allongement ou la réduction de la durée
peuvent se faire directement a la souris sur le
diagramme---

Espérant que cet outil répondra a vos attentes, je vous rappelle que son utilisation se fait sous votre
entiére responsabilité. souhaite une bonne utilisation---

PLAN GANTT est une application libre et gratuite crée par
Patrick PELISSON, Editeur Freelance de logiciels.
Contact et catalogue de logiciels sur www.outilgestion. fr
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